

2018年10月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
滌心苑建设项 目2#楼	地下1层，地上 10层	兰州市政府投 资项目代建管 理办公室	2018.10.08	10.12			
	中型						
夏河县2018年 金融机构家属 楼片区棚户区 改造项目	白电站家属楼 地上6层 邮政局五层家 属楼地上5层 拉卜愣小学家 属楼地上5层	夏河县住房和 城乡建设局	2018.10.30	10.24	11.08	11.08	11.09
	小型						

2018年10月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
中国农业发展 银行甘南藏族 自治州分行旧 楼加装电梯项 目	\	中国农业发展 银行甘南藏族 自治州分行	2018. 10. 15	10. 16	10. 17	10. 17	10. 18
	小型						
徽县瑞丰置业 广场二期建设 项目4#、5#楼	地下1层，地上 33层	陇南瑞丰房地 产开发有限责 任公司	2018. 10. 16	10. 22			
	大型						

2018年10月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
西峰分局显胜 派出所建设项 目：派出所、 室外工程	地上2层局部3 层	庆阳市公安局 西峰分局	2018.11.01	11.05	11.06	11.10	11.12
	小型						
庆阳市公安局 西峰分局彭原 派出所建设项 目	地上3层	庆阳市公安局 西峰分局	2018.11.02	12.05	11.07	12.10	12.12
	小型						